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Wzór umowy 

 W dniu ...................... r. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Akademią Wychowania            

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34, Filią 

w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2, NIP: 525-001-18-75, REGON: 

000327830-00025, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………....…………………………………………..……… 

2. ……………………………………………….…………………………………………..…....... 

a 

........................................................................................................................................................... 

wpisanym do ……………………………………… pod numerem ………, NIP: ………………., 

REGON: ………………, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym 

przez: 

1.   ……………………………………………………………………….……………………..… 

2.  ……………………………………………………………………………….………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Informacje wstępne 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z  późn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, pn.: „Przebudo-

wa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Studenta w 

AWF Filia w Białej Podlaskiej – etap I”, w wyniku którego dokonano wyboru Wykonaw-

cy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności, na wymaganą w w/w postępowaniu minimalną kwotę 

500 000,00 PLN, co potwierdza opłacona polisa ubezpieczenia nr ......... wystawiona przez 

.................., na okres ................, której kopia stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

3. Na pozostały okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się składać  

Zamawiającemu, kolejne opłacone polisy na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na który 

została zawarta umowa. (Zapisy ust. 4 mają zastosowanie w przypadku, gry Wykonawca w 

dniu podpisania umowy złoży polisę na okres krótszy niż termin realizacji niniejszej umowy). 

4. Prawidłowy przebieg realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego nadzorować będzie          

....................................  tel./fax ................................., natomiast ze strony Wykonawcy nadzo-

rować będzie ...................................... tel./fax ................................. . 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej 

wraz z wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych polegających na przebudowie bu-

dynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Studenta w AWF 

Filia w Białej Podlaskiej– etap I.  

2. Zakres kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje: 

1. projekt budowlany wielobranżowy (w zakresie niezbędnym do realizacji robót bu-

dowlanych), 

2. pozostałe dokumenty niezbędne do kompletności dokumentacji projektowej, w tym 

min: 

a) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) charakterystyka energetyczna budynku, 
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c) komplet uzgodnień i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na  budo-

wę, 

3. prawomocna decyzja o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowę, 

4. oświadczenie projektantów, że cała dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycz-

nymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie 

do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do realizacji inwesty-

cji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną do-

kumentacją. 

 

Podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej są: 

a) mapa do celów projektowych wykonana na koszt Wykonawcy, 

b) inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku, 

c) program funkcjonalno - użytkowy, 

d) uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w SIWZ, 

e) wizja lokalna istniejącego budynku i terenu z własnymi pomiarami i badaniami oraz 

inwentaryzacją, wykonanymi na koszt Wykonawcy, 

f) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także inne wymagane 

prawem dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia uzyskane przez Wykonawcę na jego 

koszt na etapie opracowania i na potrzeby projektu budowlanego, 

g) uzgodnienia materiałowe i sprzętowe dotyczące wyposażenia, wystroju wnętrz i ele-

wacji, a także kolorystyki elementów wykończeniowych - dokonywane z Zamawiają-

cym na etapie opracowania projektu. 

 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności: 

a) dostosowanie budynku do aktualnych wymagań techniczno – budowlanych w tym poża-

rowych obowiązujących dla budynków kat. V zagrożenia ludzi, 

b) zapewnienie dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych, co najmniej w zakresie 

wymaganym obowiązującymi przepisami, dostosowanie jednego pomieszczenia na parte-

rze budynku dla osoby niepełnosprawnej (przewiduje się mieszkanie Nr 1), 

c) zaprojektowanie w istniejącej przestrzeni klatki schodowej fundamentów oraz szybu i 

dźwigu osobowego, a także wyłazu ściennego (okna) 0,90x0,90 m, stanowiącego wyjście 

na dach, 

d) zaprojektowanie przebudowy tablicy głównej w tym: wymiana istniejących zabezpie-

czeń, wymiana wyłącznika głównego na rozłącznik, współpracujący z przyciskiem ppoż., 

zainstalowanie zabezpieczeń obwodów windy i wentylatora napowietrzającego, 

e) zaprojektowanie układu zasilania awaryjnego wentylatora napowietrzającego klatki 

schodowej o czasie podtrzymania min. 0,5 godz. (centrala zasilająco – sterująca), 

f) zaprojektowanie przycisku ppoż. na zewnątrz budynku, sterującego rozłącznikiem w ta-

blicy głównej oraz elektrozaczepem drzwi wejściowych. Drzwi wejściowe do budynku 

powinny być też odblokowane w przypadku pożaru (sterowanie sygnałem z centrali po-

żarowej systemu oddymiania klatki schodowej), umożliwiając ewakuację ludzi, 

g) zaprojektowanie zewnętrznego wiatrołapu o konstrukcji aluminiowej wraz z podstawą 

(podłoże z płyt tarasowych). 

 

Kompletną dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże należy przekazać Zamawia-

jącemu w formie: 

a) papierowej - 4 komplety (w tym 2 komplety zatwierdzone przez właściwy organ), 

b) elektronicznej – część rysunkowa zapisana w dwóch formatach: dwg oraz PDF oraz 

część opisowa zapisana w formacie doc oraz PDF. 

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z: 
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a) uzyskaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

b) programem funkcjonalno - użytkowym, 

c) wymaganiami ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

1994 r.  Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), 

d) wymaganiami ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

e) wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

f) wymaganiami rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. poz. 

462 z późn. zm), 

g) wymaganiami ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 

r, Nr 19, poz.177 z późn. zm.), 

h) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, 

i) obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

(w przypadku braku uwzględnić należy art. 30 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

j) zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, 

k) warunkami zapewniającymi ekonomiczną realizację inwestycji, 

l) uzgodnieniami z Zamawiającym w trakcie prac projektowych dotyczącymi poszczegól-

nych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz rodzaju i jakości materiałów i 

urządzeń. 

Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, tj. realizacji na jej podstawie robót budowlanych i zmiany sposobu użytko-

wania budynku. Wszystkie elementy dokumentacji muszą być uzgodnione przed jej złożeniem 

do właściwego organu z Zamawiającym.  

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich decyzji i materiałów niezbędnych do 

wykonania zamówienia (np. mapy do celów projektowych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego) oraz dokonanie wizji lokalnej istniejącego budynku i terenu z dokonaniem nie-

zbędnych inwentaryzacji i badań. 

Wykonawca zweryfikuje na etapie opracowania dokumentacji projektowej prawidłowość istnie-

jących rozwiązań technicznych pod kątem ich dalszej adaptacji na potrzeby Domu Studenta. 

Wykonawca zweryfikuje i sprawdzi te rozwiązania także na etapie i na potrzeby przygotowania 

oferty przetargowej. W razie niezgodności tych rozwiązań z obowiązującymi przepisami tech-

niczno – budowlanymi, Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowej własne rozwiąza-

nia techniczne w tym zakresie. W przypadku adaptacji tych rozwiązań na potrzeby projektowa-

nego budynku, Wykonawca wykaże to w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć dokumentację projektową do siedziby 

Zamawiającego.  

 

3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych wynikających z 

dokumentacji projektowej, w tym min: 

 

1) dostosowanie budynku do aktualnych wymagań techniczno – budowlanych w tym poża-

rowych obowiązujących dla budynków kat. V zagrożenia ludzi, 

2) wykonanie instalacji wyłącznika głównego ppoż., 

3) montaż drzwi ppoż. wejściowych do mieszkania przewidzianego dla osoby niepełno-

sprawnej – drzwi pełne "90" EIS-30 fabrycznie wykończone z ościeżnicą, kompletne z 

klamkami i szyldami (kolor srebrny matowy) - kolor skrzydła jak istniejące, obłożenie 

ościeży elementami maskujacymi fornir w kolorze skrzydeł, szer. 70 mm - 80 mm od 

czoła, ościeże obłożone do ościeżnicy (opaski maskujące) - kolor opaski jak istniejące. 
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Pozostałe roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej, związane z zapew-

nieniem dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym dostosowanie jednego 

pomieszczenia na parterze budynku, montaż urządzeń do przemieszczania się i komuni-

kacji (np. krzesełko przyschodowe) zrealizowane będą w ramach odrębnego zamówienia, 

4) wykonanie fundamentów oraz budowę (montaż) w istniejącej przestrzeni klatki schodo-

wej szybu i dźwigu osobowego (w tym rozebranie istniejących balustrad schodowych i 

przygotowanie przestrzeni klatki schodowej do montażu szybu, doprowadzenie przewodu 

zasilającego do tablicy dźwigu, montaż szybu i dźwigu osobowego wraz z jego urucho-

mieniem, montaż na klatce schodowej i w wiatrołapie balustrad ze stali nierdzewnej), 

5) Montaż wyłazu ściennego (okna) 0,90x0,90 m, stanowiącego wyjście na dach, z 

uwzględnieniem wymagań ppoż., 

6) wykonanie przebudowy tablicy głównej w tym: wymiana istniejących zabezpieczeń, 

wymiana wyłącznika głównego na rozłącznik, współpracujący z przyciskiem ppoż., zain-

stalowanie zabezpieczeń obwodów windy i wentylatora napowietrzającego, 

7) zainstalowanie układu zasilania awaryjnego wentylatora napowietrzającego klatki scho-

dowej o czasie podtrzymania min. 0,5 godz. (centrala zasilająco – sterująca), 

8) Wykonanie wiatrołapu o wymiarach wewnętrznych 250 x 150 cm z daszkiem łukowym. 

 

4. Zakres pozostałych robót obejmuje wykonanie: 

 

1) wykucie z muru ościeżnic okiennych klatki schodowej 0,90x3,00 m (1 komplet) oraz 

montaż w ich miejscu okien PCV o zmniejszonej wysokości (dół otworu powinien znaj-

dować się powyżej powierzchni dachu), podmurowanie ściany od dołu, uzupełnienie 

podokienników zewnętrznych, uzupełnienie tynków i powłok malarskich po robotach, 

uzupełnienie ościeży zewnętrznych. Zakres prac obejmuje również uzupełnienie kratek w 

przewodach kominowych ponad dachem w sposób skutecznie zabezpieczający otwory 

wentylacyjne przed dostępem ptaków. 

2) remont dachu w zakresie zapewniającym ochronę pomieszczeń (głownie klatki schodo-

wej) przed zaciekami spowodowanymi przenikaniem wody opadowej, 

3) wykonanie innych niezbędnych robót remontowych związanych z przebudową budynku, 

uzupełnienie tynków i powłok malarskich po wykonywanych robotach itp., 

4) wywiezienie gruzu i innych odpadów (materace, meble) na legalne wysypisko wraz z 

kosztami utylizacji – 20,0 m3. 

 

5. W zakresie robót budowlanych uwzględniono ponadto: 

1) Wywiezienie gruzu, odpadów i materiałów z rozbiórki (wraz z kosztami utylizacji), 

2) Wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów do robót budowlanych oraz ich koszty 

pracy, 

3) Wykonanie niezbędnych przebić przez przegrody dla instalacji oraz bruzd, wraz z ich za-

prawieniem, 

4) Wykonanie przebić przez przegrody, uzupełnienie ubytków, wykończenie powierzchni,  

5) Wykonanie dokumentacji technicznych i innych opracowań, niezbędnych do realizacji 

robót, 

6) Właściwe przygotowanie podłoży do wykonania robót (np. usunięcie pozostałości kleju, 

gruntowanie, usunięcie odstających powłok lub tynków), 

7) Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń placu budowy, oznakowania BHP i ppoż. pod-

czas trwania budowy,  

8) wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, za-

bezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 

instalacji i  aparatów, badanie wyłącznika głównego ppoż. – w części dotyczącej wyko-

nywanych robót, 



 

oznaczenie sprawy: SZP – 371/42/2019                                                        Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Strona 5 z 19 

6. Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do przed-

miotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do 

umowy oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do umowy . 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania 

bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco w każdym momencie 

trwania umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z istniejącym 

terenem na którym będą wykonywane roboty budowlane oraz warunkami realizacji robót 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonał szczegółowej ich 

analizy i stwierdza, że otrzymane informacje są kompletne i wystarczające do realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

§ 3 

Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy 

1. Cały zakres przedmiotu zamówienia, zostanie wykonany w terminie od daty podpisania 

umowy do dnia 30.08.2019r. w tym: 

a) wykonanie fundamentów pod dźwig osobowy oraz pozostałe roboty budowlane - do dnia 

31 maja 2019 r. 

b) montaż szybu i dźwigu osobowego wraz z uruchomieniem - do dnia 30 sierpnia 2019 r. 

2. W uzasadnionych przypadkach, przewidzianych § 15 termin zakończenia robót, określony w 

ust. 1 może ulec zmianie. Zmiana terminu wykonania umowy, może być dokonywana wy-

łącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian do-

konanych z naruszeniem tej formy. 

3. Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę jest uprzedni odbiór i zaakcep-

towanie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonawczej dla przedmiotu za-

mówienia. 

 

 

§ 4 

Obowiązki stron, inne wymagania 

1. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie do 3 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy; 

2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy; 

3) w miarę posiadania technicznych możliwości, do zapewnienia nieodpłatnie Wykonawcy 

źródła poboru wody i energii elektrycznej w obrębie terenu budowy; 

4) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robót będących przedmiotem umowy; 

5) dokonywania i potwierdzania zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez 

kierownika budowy; 

6) uczestniczenia w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego 

wykonania umowy; 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót w terminie do 3 dni kalendarzo-

wych od dnia zawarcia umowy; 

2) uczestniczenia w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego 

wykonania umowy;  

3) wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia  z zachowaniem należytej 

staranności, zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane, zasadami wiedzy 

technicznej, aktualnymi w dniu realizacji przedmiotu zamówienia normatywami, 
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obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót budowlanych i zaleceniami 

Zamawiającego, 

4) zastosowania przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia  materiałów dopuszczo-

nych do obrotu i stosowania w budownictwie przy tego typu robotach budowlanych, po-

siadających wymagane prawem aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności, które 

przed wbudowaniem należy przedłożyć do wglądu inspektorowi nadzoru oraz przekazać 

Zamawiającemu przy odbiorze robót (w przypadku wątpliwej jakości użytych materiałów, 

Zamawiający ma prawo wykonania badań w celu stwierdzenia ich jakości i jeżeli badania 

wykażą, że nie spełniają one wymaganych norm, wówczas Wykonawca zostanie obciążo-

ny kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany),; 

5) wprowadzania zmian lub uzupełnień w przedmiocie umowy tylko za zgodą Zamawiające-

go; 

6) wykonania wszystkich prób technicznych i badań w sposób określony prawem lub odręb-

nymi przepisami, w tym wymienionymi w dokumentacji projektowej lub przedmiarach ro-

bót, 

7) ustalania z Zamawiającym na etapie realizacji umowy kolorystyki materiałów wykończe-

niowych i powłok malarskich,  

8) zorganizowania tymczasowych obiektów zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy 

pod kątem dozoru własnego mienia, niezbędnego oznakowania, zabezpieczenia przeciw-

pożarowego i BHP oraz wykonania niezbędnych rusztowań, 

9) wykonania niezbędnych zabezpieczeń i przegród oddzielających części terenu nieobjęte 

zamówieniem przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i hałasem, 

10) przedstawiania Zamawiającemu do zaakceptowania poszczególnych umów z podwyko-

nawcami realizującymi część robót w jego imieniu,  

11) prowadzenia na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji budowy, w 

tym między innymi dziennika budowy oraz zgłoszenia wpisem w dzienniku budowy go-

towości do odbioru wykonanych robót, 

12) wywozu gruzu, odpadów i elementów pochodzących z rozbiórek po konsultacji z Zama-

wiającym, na legalne wysypisko przyjmujące tego typu odpady, 

13) pokrycia kosztów odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego, jeżeli przed ich zakryciem Wy-

konawca nie poinformował inspektora nadzoru – przy robotach ulegających zakryciu, 

14) przekazania Zamawiającemu przy odbiorze dokumentów pozwalających na ocenę prawi-

dłowości wykonania przedmiotu umowy, instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń 

technicznych, deklaracji lub certyfikatów zgodności, dokumentów dopuszczających do ob-

rotu i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem, schematów technologicznych, pro-

tokołów z badań i prób, protokołów szkoleń, tłumaczeń wszystkich dokumentów na język 

polski (2 egz. w wersji papierowej w teczkach, ze stroną tytułową z nazwą zadania i datą 

przekazania, spisem treści i numeracją stron oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf),  

15) uporządkowania terenu budowy, demontażu obiektów tymczasowych po zakończeniu ro-

bót oraz przywrócenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia robót 

 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przejęty teren budowy, za wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacje, w takiej części, ja-

ka jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie znajdujące się na przekazanym 

terenie budowy oraz za wszelkie zdarzenia tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za 

wszystkie szkody wynikłe na tym terenie, jak i terenie przylegającym, a mające związek z 

realizacją robót budowlanych, od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do daty je-

go protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, 
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2) wszelkie wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców 

szkody osobiste i majątkowe, które powstaną w związku z wykonywaniem robót budowla-

nych, 

3) wierzytelności wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, wraz z kosztami sądo-

wymi, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub innych osób działających           

w imieniu Zamawiającego, które powstaną w związku z wykonywaniem robót budowla-

nych; 

4) dbanie o należyty porządek na terenie budowy. 

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na pod-

stawie umowy o pracę: 

1) Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonaw-

cę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy             

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),           

zwanej dalej „Kodeksem pracy”, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego            

w pkt 2) czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

2) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót budowlanych                      

w szczególności czynności polegające rozbiórce, robotach budowlanych, robotach sani-

tarnych, robotach elektrycznych. 

3) Zatrudnienie osób wykonujących wskazane w pkt 2) czynności powinno trwać od rozpo-

częcia wykonywania robót budowlanych do końca okresu realizacji przedmiotu umowy 

lub zakończenia wykonywania poszczególnych czynności przez daną osobę, a w przypad-

ku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnianą osobę lub osoby lub przez pracodawcę 

lub wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwy-

konawca obowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby lub osób na pod-

stawie umowy o pracę. 

4) W przypadku niezatrudnienia na zasadach opisanych powyżej, osób wykonujących          

wskazane w pkt 2) czynności, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiające-

mu kary umownej na zasadach określonych w § 12 ust. 4 umowy. 

5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wy-

kaz osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, ze wskazaniem stanowisk, 

czynności, jakie będą wykonywać, wymiaru etatu oraz okresu, na jaki zostały zawarte 

umowy wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i będą otrzymywać co         

najmniej wymagane minimalne miesięczne wynagrodzenie lub minimalną stawkę godzi-

nową ustaloną na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz aktu-

alizować go w trakcie realizacji robót. W przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie 

realizacji umowy zmian w wykazie osób zatrudnionych na umowę o pracę, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy 

przez nowego pracownika, zmieniony wykaz wraz z oświadczeniem zawierającym infor-

macje określone w zdaniu pierwszym. 

6) Na potrzeby kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o któ-

rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podwykonaw-

cy prowadzenia ewidencji obecności wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 2). 

Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy uprawniony jest do kontrolowania, czy 

osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 2) pozostają w stosunku pracy z Wykonaw-

cą lub podwykonawcą lub podwykonawcami. Na każde żądanie Zamawiającego, Wyko-

nawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy tych osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, kopie 

druku ZUS RCA, kopie lub wydruk ewidencji obecności pracowników lub inne dowody,  

o które zawnioskuje Zamawiający. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien prze-
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kazać je w sposób nienaruszający przepisów dotyczących ochrony danych osobowych         

(tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbęd-

ne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wyna-

grodzenia itp. – pozostawiając imię i nazwisko, wymiar etatu, datę zawarcia umowy lub 

rozpoczęcia pracy). 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwo-

wą Inspekcję Pracy. 

 § 5 

Podwykonawcy
 

1. Na dzień zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy 

zamówienia, objęty niniejszą umową siłami własnymi bez udziału podwykonawców* /             

z udziałem podwykonawców*(niepotrzebne skreślić). W trakcie realizacji umowy Wykonawca 

może zgłosić Zamawiającemu zamiar powierzenia wykonania części umowy przy udziale 

podwykonawców, zamiar zmiany podwykonawcy/ów lub zamiar rezygnacji z wykonania 

umowy przez podwykonawcę/ów. Powyższe nie stanowi zmiany umowy, za wyjątkiem ust. 3. 

W przypadku powierzenia podwykonawstwa podwykonawcy niewskazanemu w ofercie lub w 

przypadku zmiany podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w zgłoszeniu, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nazwę lub imię i nazwisko proponowanego podwyko-

nawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu zamówienia przewidzianego do realiza-

cji z udziałem podwykonawcy.  

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, jest …………….….... 

.............................................................................................................................................. . 

3. Jeżeli następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a tej 

ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny pod-

wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwyko-

nawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, a także przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

proponowanego innego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału lub wobec podwykonawcy zachodzą 

podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. Zmiana, o której mowa w 

zdaniu pierwszym wymaga aneksu do umowy. 

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą 

za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi odpowiedzialności. 
(Zapisy ust. 2-4 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego zasoby Wyko-

nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania wa-

runków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP.) 
5. W przypadku zlecenia części robót podwykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonaw-

ców lub zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 

2) Podwykonawcy będą realizować następujące części zamówienia: 

a) część ............................................................, podwykonawca ...................................., 

b) część ............................................................, podwykonawca ...................................., 
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3) Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw 

lub imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w re-

alizację przedmiotu umowy; 

4) Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest do przestrzegania prze-

pisów wynikających z Kodeksu cywilnego w zakresie prawidłowej realizacji zamówienia; 

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, 

jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody 

(w tym uszkodzenia, zniszczenie, utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na tere-

nie robót, objętym realizacją umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu umowy przez 

podwykonawcę. 

6. W umowie z podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca: 

1) ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i ter-

min zapłaty wynagrodzenia, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku 

lub faktury potwierdzających wykonanie robót budowlanych; 

2) ma obowiązek uzależnić zapłatę części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli 

jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykona-

ne roboty budowlane dalszym podwykonawcom; 

3) ma obowiązek uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia, należnego podwyko-

nawcy po wykonaniu całości robót budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę wyna-

grodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom; 

4) ma obowiązek przewidzieć zobowiązanie do przedłożenia Zamawiającemu projektów 

umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi 

uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, 

a także ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej na 10 dni kalendarzowych 

przed dniem ich podpisania, a także obowiązek przedłożenia Zamawiającemu podpisanych 

umów najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich podpisania; 

5) nie może wprowadzić postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykona-

nych przez podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia ustano-

wionego przez podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy udzielo-

nego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy, 

c) ustalających wynagrodzenie podwykonawcy w wysokości wyższej od wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego za powierzony do realizacji zakres ro-

bót. 

7. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiąza-

ny do przedstawienia Zamawiającemu projektu umów, które będą zawierane z podwykonaw-

cami wraz z zakresem prac podlegających zleceniu, a także dokumentów potwierdzających 

uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów. 

Zamawiający ma 4 dni robocze od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umo-

wy z podwykonawcą na zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń.  

8. Wykonawca ma obowiązek do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu, w terminie          

7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia, poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu 

zawartej umowy o podwykonawstwo, z wyłączeniem umów, których przedmiotem są dosta-

wy lub usługi, o wartości niższej niż 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

Zamawiający może w terminie 10 dni kalendarzowych od przedłożenia umowy zgłosić do 

niej sprzeciw. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 



 

oznaczenie sprawy: SZP – 371/42/2019                                                        Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Strona 10 z 19 

usługi, Zamawiający może wnieść sprzeciw, jeżeli wskazane w niej terminy zapłaty wyna-

grodzenia są dłuższe niż 14 dni kalendarzowych. 

9. Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w ust. 6 - 8, odnoszą 

się odpowiednio do zmiany ich treści. 

10. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych z pod-

wykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją umowy. 

11. Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz podwykonawców za 

wykonane roboty, objęte niniejszą umową. 

12. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców, określone w ust. 1, 5 - 8, stosuje 

się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

13. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty potwierdzające 

brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13, zachodzą 

podstawy do jego wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia temu podwykonawcy. 

15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. 

16. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wyko-

nawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Za-

mawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawia-

jącego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który za-

warł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dosta-

wy lub usługi. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z orygi-

nałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wyko-

nawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagro-

dzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 w terminie        

7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia 

uwag Zamawiający może: 

1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonaw-

cy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawia-

jącego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwy-

konawcy, o których mowa w ust. 16, a także w przypadku określonym w ust. 18 pkt 2), Za-

mawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wyko-

nawcy. 

§ 6 

Nadzór inwestorski i dane kierownika budowy 

1) Z ramienia Zamawiającego funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego (dalej jako „inspek-

torzy nadzoru”) nad robotami objętymi niniejszą umową pełnić będą: 
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1) w zakresie robót ogólnobudowlanych..............................., posiadający uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub rów-

noważne nr .................. 

2) w zakresie robót sanitarnych..............................., posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równo-

ważne nr .................. 

3) w zakresie robót elektrycznych..............................., posiadający uprawnienia do kierowa-

nia robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzą-

dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne nr .................. 

2) Inspektorzy nadzoru będą działali w granicach umocowania określonego przepisami ustawy            

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.). 

3) Inspektorzy nadzoru nie są uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiają-

cego i nie mają m.in. prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikają-

cych z niniejszej umowy, lub podejmowania decyzji o wykonaniu prac zamiennych i dodat-

kowych, mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany, 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana 

ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.  

5) Z ramienia Wykonawcy funkcję kierownika budowy pełnić będzie: ……………………, po-

siadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej lub równoważne nr ……………………….. 

6) Funkcje kierowników robót budowlanych pełnić będą: 

1) w zakresie robót sanitarnych..............................., posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równo-

ważne nr .................. 

2) w zakresie robót elektrycznych..............................., posiadający uprawnienia do kierowa-

nia robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzą-

dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  lub równoważne nr ................... 

7) Obowiązki kierownika budowy i kierowników robót określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.). 

8) Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 5, na osoby o kwalifikacjach nie 

niższych niż wskazane w ofercie. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy. 

§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu zamówienia określonego w umowie ustala się na kwotę ryczałtową brutto w wy-

sokości …………….…………… zł (słownie złotych: ………………………………………). 

2. Kwota określona w ust. 1 jako całkowita ryczałtowa cena za wykonanie przedmiotu umowy, 

wynikająca ze stałych ryczałtowych cen brutto za wykonanie poszczególnych zakresów rze-

czowych robót wymienionych w ofercie, stanowiąc ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy 

przez okres obowiązywania umowy nie podlega waloryzacji i nie może ulec zmianie z za-

strzeżeniem postanowień ust. 4.  

3. Wymieniona wyżej kwota zawiera w sobie obowiązujący podatek VAT, wszystkie koszty i 

składniki związane z wykonaniem zamówienia, podatki i opłaty, koszty ewentualnych rekla-

macji wynikłych w okresie gwarancji i rękojmi, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych i wszystkie dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z re-

alizacją umowy, a niezbędne do wykonania umownego zakresu robót. Nieuwzględnienie w 

zaoferowanej cenie brutto wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania 
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przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową, stanowi element ryzyka 

Wykonawcy i nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia przez Zamawiającego umownego zakresu robót. 

W przypadku zaniechania realizacji części zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczał-

towe, o którym mowa w ust. 1, ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość robót niewyko-

nanych (zaniechanych). Ograniczenie przez Zamawiającego umownego zakresu robót nastąpi 

na podstawie oświadczenia woli złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego i protokołu 

konieczności spisanego przez kierownika robót z udziałem właściwego branżowo inspektora 

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Z tytułu ograniczenie umownego za-

kresu robót Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawia-

jącego. Ograniczenie zakresu robót powoduje automatyczne obniżenie ceny o wartość robót 

niewykonanych (zaniechanych), wyliczonych zgodnie z wartością robót poszczególnego za-

kresu wg oferty w przypadku, kiedy zaniechano realizacji elementu scalonego w całości lub 

zgodnie z zapisami §  10 ust. 8 niniejszej umowy (w pozostałych przypadkach). Wartość ro-

bót zaniechanych potwierdza właściwy branżowo inspektor nadzoru. 

5. Dostarczone celem wbudowania materiały, urządzenia i wyposażenie w ramach robót okre-

ślonych w umowie, podlegają zapłacie po ich wbudowaniu lub zamontowaniu i dokonanym 

komisyjnym odbiorze robót w ramach odbiorów, o których mowa w § 9 umowy. Wyklucza 

się odrębne fakturowanie dostarczonych na plac budowy materiałów, urządzeń i wyposażenia. 

§ 8 

Warunki płatności 
1. Rozliczenie - zapłata dokonywana będzie częściowo po wykonaniu poszczególnych zakre-

sów robót przewidzianych w ofercie, na podstawie faktury płatnej przelewem bankowym, z 

terminem płatności 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, wystawionej po podpisa-

niu protokołu odbioru częściowego zamówienia. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę 

faktur są protokoły odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

podpisany przez Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będą bezusterkowe protokoły odbiorów częściowych i od-

bioru końcowego – sporządzone na zasadach określonych w § 9.  

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 9 

Odbiory robót 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy odebrane będą na podstawie protokołów 

odbiorów częściowych i protokołu odbioru końcowego. Zamawiający powoła Komisję 

odbiorową, której członkowie będą uczestniczyć wraz z inspektorem nadzoru przy odbiorze 

wykonanych robót.   

2. Gotowość wykonanych robót musi być potwierdzona uprzednio przez inspektora nadzoru 

wpisem do dziennika budowy. 

3. Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji umowy zgłaszać do odbioru również 

wszelkie roboty ulegające zakryciu, których odbiór dokonywany będzie następująco: 

1) kierownik budowy zgłasza wpisem w dzienniku budowy gotowość do odbioru robót, 

informując jednocześnie o tym fakcie inspektora nadzoru, który potwierdza gotowość do 

odbioru; 

2) inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy ze strony Wykonawcy dokonuje 

odbioru nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia o gotowości do 

odbioru. 

4. Odbiory częściowe za wykonane zakresy robót, stanowiące przedmiot umowy dokonane 

zostaną następująco: 
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1) kierownik budowy zgłasza wpisem w dzienniku budowy gotowość do odbioru 

częściowego robót informując jednocześnie o tym fakcie inspektora nadzoru, 

2) inspektor nadzoru w terminie nie dłuższym niż 3 dni, ustosunkuje się do wpisu 

dotyczącego gotowości do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowości do obioru lub 

odrzucając zgłoszenie, podając powody i określając, jakie roboty muszą być wykonane dla 

potwierdzenia gotowości do odbioru oraz dokumenty, które muszą być przedłożone, 

jednocześnie informując o swojej decyzji Zamawiającego; 

3) jeżeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru, Wykonawca pisemnie zgłasza 

Zamawiającemu gotowość do odbioru prosząc o wyznaczenie terminu odbioru 

wykonanych robót; 

4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie późniejszy niż 3 dni od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru robót, potwierdzonych przez inspektora 

nadzoru; 

5) jeżeli w toku czynności odbioru Komisja odbiorowa zgłosi zastrzeżenia, że roboty nie zo-

stały należycie wykonane zgodnie z zawartą umową, wówczas Komisja odbiorowa prze-

rwie proces odbioru i zobowiąże Wykonawcę do wyznaczenia nowego terminu zgłoszenia 

gotowości do odbioru robót, po dokończeniu robót; 

6) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dokończeniu wszystkich ro-

bót zgodnie z zawartą umową oraz ponownie zgłosić do odbioru roboty uprzednio nieode-

brane; 

5. Z czynności odbioru częściowego robót, zostanie spisany protokół odbioru częściowego 

przedmiotu umowy, sporządzony przez Komisję odbiorową przy udziale przedstawicieli Wy-

konawcy i podpisany przez w/w osoby z uwzględnieniem zastrzeżeń i uwag do wykonanych 

robót budowlanych. 

6. W przypadku uwag i zastrzeżeń w protokole odbioru częściowego robót Wykonawca zobo-

wiązany będzie do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego podpisania. 

7. Podpisany przez Strony, protokół odbioru częściowego jest dokumentem potwierdzającym 

przyjęcie wykonania przedmiotu umowy. 

8. Końcowy odbiór robót, stanowiących przedmiot umowy dokonany zostanie następująco: 

1) kierownik budowy zgłosi wpisem w dzienniku budowy gotowość do odbioru wykonanego 

przedmiotu umowy informując jednocześnie o tym fakcie inspektora nadzoru; 

2) przez gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający rozumie: 

a) zakończenie wszelkich robót, 

b) przedłożenie wszystkich dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowości wyko-

nania przedmiotu umowy; 

c) przedłożenie dokumentacji powykonawczych; 

3) inspektor nadzoru w terminie nie dłuższym niż 3 dni, ustosunkuje się do wpisu dotyczące-

go gotowości do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowości do obioru lub odrzucając zgło-

szenie, podając powody i określając, jakie roboty muszą być wykonane dla potwierdzenia 

gotowości do odbioru oraz dokumenty, które muszą być przedłożone, jednocześnie infor-

mując o swojej decyzji Zamawiającego; 

4) jeżeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru, Wykonawca pisemnie zgłasza 

Zamawiającemu gotowość do odbioru prosząc o wyznaczenie terminu odbioru wykona-

nych robót; 

5) Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie późniejszy niż 3 dni od daty otrzymania pi-

semnego zgłoszenia o gotowości do odbioru robót, potwierdzonych przez inspektora nad-

zoru; 

6) jeżeli w toku czynności odbioru Komisja odbiorowa zgłosi zastrzeżenia, że roboty nie zo-

stały należycie wykonane zgodnie z zawartą umową, wówczas Komisja odbiorowa prze-

rwie proces odbioru i zobowiąże Wykonawcę do wyznaczenia nowego terminu zgłoszenia 

gotowości do odbioru robót, po dokończeniu robót; 
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7) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dokończeniu wszystkich ro-

bót zgodnie z zawartą umową oraz ponownie zgłosić do odbioru roboty uprzednio nieode-

brane; 

5. Z czynności odbioru końcowego robót, zostanie spisany protokół odbioru końcowego przed-

miotu umowy, sporządzony przez Komisję odbiorową przy udziale przedstawicieli Wyko-

nawcy i podpisany przez w/w osoby z uwzględnieniem zastrzeżeń i uwag do wykonanych ro-

bót budowlanych. 

6. W przypadku uwag i zastrzeżeń w protokole odbioru końcowego robót Wykonawca zobowią-

zany będzie do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego podpisania. 

7. Podpisany przez Strony, protokół odbioru końcowego jest dokumentem potwierdzającym 

przyjęcie wykonania przedmiotu umowy. 

§ 10 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …… miesięcy, w odnie-

sieniu do całego zakresu robót i dokumentacji projektowej stanowiącego przedmiot 

umowy; 

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykorzystać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady w odniesieniu do całego zakresu 

robót i dokumentacji projektowej stanowiącego przedmiot umowy, na okres ….. miesięcy. 

4. Termin rozpoczęcia gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu odbioru koń-

cowego robót budowlanych.  

5. W przypadku przedłużenia się realizacji inwestycji automatycznie zostanie przedłużony 

okres rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym, w 

sposób zgodny z instrukcjami oraz gwarancjami producenta, oraz zobowiązuje się przekazy-

wać każdorazowo Zamawiającemu protokoły serwisowe. Naprawy gwarancyjne będą wyko-

nywane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie, fak-

sem lub e-mailem), lub jeśli naprawy nie można wykonać w tym czasie – w najkrótszym 

możliwym czasie zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych w miejscu użytkowania (gwarancja 

on-siteW trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi wykonanych robót Wykonawca zobo-

wiązany będzie do usuwania ukrytych usterek, niedoróbek i wad budowlanych w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku braku usunięcia stwierdzonych 

usterek, niedoróbek i wad w wyżej wymienionym terminie, Zamawiający usunie je w zastęp-

stwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, a kosztami obciąży Wykonawcę, co jednocześnie 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. Do określenia wartości robót 

wykonanych przez Zamawiającego, niezbędnych do usunięcia usterek, niedoróbek i wad bu-

dowlanych obowiązywać będzie baza cenowa publikowana w Serwisie Informacji Cenowych 

Budownictwa ORGBUD SERWIS za ostatni kwartał według średnich cen krajowych po-

przedzających sporządzenie kosztorysu na wykonanie robót, mających na celu usunięcie za-

istniałych usterek, niedoróbek i wad. Wszelkie awarie, usterki, niedoróbki i wady budowlane 

będą zgłaszane pisemnie lub pocztą elektroniczną ............  

8. Z upływem terminu gwarancji i rękojmi, Zamawiający zorganizuje odbiór pogwarancyjny 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Do trybu i zasad odbioru gwarancyjnego mają odpo-

wiednie zastosowanie postanowienia § 9 niniejszej umowy. 

9. Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność w ra-

mach udzielonej gwarancji i rękojmi. 
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§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz jako zabezpieczenie rosz-

czeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady, w kwocie ........... zł (słownie: ………………... zł.), 

stanowiącej 10% wartości brutto niniejszej umowy w formie ………………………………., 

stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Wymieniona w ust. 1 kwota zabezpieczenia służyć będzie:  

1) w okresie od ………….r do ………..r. pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nie-

należytego wykonania niniejszej umowy i zostanie zwrócona Wykonawcy w 70% w ter-

minie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego prawi-

dłowe i zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy; 

2) po dokonanym odbiorze końcowym robót, 30% kwoty wymienionej w ust 1, czyli 

..................zł, którą Wykonawca wniósł w formie……....……, służyć będzie w okresie         

od ……………r. do ………r., jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady           

fizyczne wykonanego przedmiotu umowy i pozostanie do czasu przeglądu gwarancyjnego, 

który zostanie zorganizowany po upływie ...... miesięcy od daty odbioru końcowego. Brak 

usterek i wad w tym okresie lub ich usunięcie w wyznaczonym terminie, spowoduje zwrot 

pozostałej wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady. 

 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okre-

ślony w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 0,5 % wynagrodze-

nia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóź-

nienia.  

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu napraw, w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych w 

okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagro-

dzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia ponad termin, o którym mowa w § 10 ust. 5 i 7 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowie-

dzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umow-

nej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wy-

konawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na umowę o pracę w ro-

zumieniu Kodeksu pracy za każdy miesiąc trwania umowy, w którym nie dopełniono wymo-

gu określonego w § 4 ust. 4 pkt 1) umowy – za każdą niezatrudnioną osobę. 

5. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe            

w wyniku działania siły wyższej. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % nie-

terminowo wypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień kalendarzowy nieterminowej 

zapłaty, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub            

dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10 % niewypłaconego wynagrodzenia brutto. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie zło-

tych: jeden tysiąc) za każdy przypadek: 
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1) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu umowy o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany; 

2) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy             

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany; 

3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub w przypadkach, 

o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 5) umowy; 

4) realizowania robót z udziałem podwykonawcy na podstawie niezaakceptowanej przez Za-

mawiającego umowy o podwykonawstwo. 

8. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

9. Łączna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

10. Zamawiający może potrącać należności z tytułu kar umownych wynikłych w okresie realiza-

cji umowy z bieżących fakturowanych należności Wykonawcy lub może je potrącać ze zło-

żonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowią-

zuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez Zamawiające-

go, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej, chyba że kara umowna zo-

stanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub złożonego przez niego zabezpieczenia.         

W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o potrąceniu. 

12. W przypadku szkody przekraczającej wartość ustalonych kar umownych Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 

Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w przepisach prawa i niniejszej umowie Zamawiający 

jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zrealizuje 

żądania Zamawiającego, 

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy 

niż 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania, 

3) łączna suma naliczonych kar umownych Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub zakończeniem robót tak dalece, że 

nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wskazanym w § 3 ust 1 

Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed 

upływem terminu do wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust 1. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w razie konieczności wielokrotnego 

dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia,               

o którym mowa w § 7 ust 1. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 

umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach -  w tym 
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przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego 

otrzymania: 

1) opuści teren robót oraz usunie sprzęt i materiały na własny koszt; 

2) sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót (według stanu na 

dzień odstąpienia, za faktycznie wykonane i odebrane roboty), który stanowić będzie 

podstawę rozliczeń, a także zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt w sposób 

wskazany przez Zamawiającego; 

3) przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z przedmiotem umowy 

dotyczące dotychczas wykonanych robót. 

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 6 pkt 1 

lub 2, Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

§ 14 

Zmiany umowy 

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy            

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem 

sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie oraz za wyjątkiem innych przypadków przewi-

dywanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Art. 144 ustawy).  

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą 

w formie pisemnego aneksu. 

3. Strony zastrzegają możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie warunków jej wykonania      

w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, w szczególności z następują-

cych powodów: 

1) z powodu okoliczności siły wyższej - wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w szczególności zagrażające-

go bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach; 

2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowa-

nych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawia-

jącego; 

3) wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w związku z ewentualnymi 

postępowaniami sądowymi, przed organami administracji państwowej lub samorządowej 

oraz w razie konieczności dokonania rozstrzygnięć sporów na gruncie ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych; 

4) braku możliwości realizacji kolejnych zakresów robót ze względu na wystąpienie ko-

nieczności uprzedniej realizacji robót dodatkowych, bez których wykonanie zamówienia 

podstawowego jest utrudnione lub niemożliwe, albo połączone z niewspółmiernie wyso-

kimi kosztami; 
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5) konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, zarówno ze 

strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą 

posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; 

6) konieczności zmiany podmiotu, na którego potencjale Wykonawca polegał składając 

ofertę, a który bierze udział w realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot 

wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym 

stopniu i zakresie, co podmiot wskazany w ofercie; 

7) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub pojawienie się 

nowszej technologii wykonania robot, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów reali-

zacji przedmiotu umowy i kosztów przyszłej eksploatacji, albo umożliwiających uzyska-

nie lepszej, jakości wykonanych robot bądź poprawę warunków bezpieczeństwa i eksplo-

atacji w obiekcie; 

8) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

9) gdy zaistnieje inna, trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub tech-

niczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możli-

wości należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową, 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Zama-

wiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy 

o ich dokonanie.  

4. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o ewentualnej potrzebie dokonania 

zmiany. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian. 

Wniosek powinien zawierać, co najmniej: 

1) dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian; 

2) szczegółowe uzasadnienie dla dokonania zmian; 

3) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia 

wykonania umowy; 

4) inne istotne informacje mogące mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy. 

6. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany 

w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie: 

1) zmiany kierownika budowy oraz kierowników robót budowlanych wskazanych przez 

Wykonawcę, na osoby o kwalifikacjach nie niższych niż wskazane w § 6 ust. 5 umowy; 

2) zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie, na za-

sadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy, przy czym w celu wykazania braku istnienia 

wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22a ustawy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiają-

cego składając wniosek zawierający nazwę lub imię i nazwisko proponowanego podwy-

konawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu zamówienia przewidzianego do 

realizacji z udziałem podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca obowiązany jest dołączyć 

wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzające, iż proponowany podwykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie w jakim Wykonawca powoływał się w ofercie na zasoby zmienianego pod-

wykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca lub Wykonawca samo-

dzielnie nie spełnia warunków udziału lub wobec podwykonawcy, o którym mowa po-

wyżej, zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. W 
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przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie będą miały postanowie-

nia § 5 ust. 5-15 umowy;  

(Zapisy ma zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania wa-

runków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP.) 
3) zmiany materiałów budowlanych i wyposażenia, gdy wykorzystanie materiałów budow-

lanych i wyposażenia wskazanych w kosztorysie ofertowym lub dokumentacji projekto-

wej, stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowla-

nego – na materiały i wyposażenie, posiadające co najmniej takie same parametry jako-

ściowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warun-

kiem niezwiększenia ceny;  

8. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużania terminu wykonywania umowy na 

podstawie ust. 6 pkt 1). w zakresie, w jakim uchybienia Zamawiającego były spowodowane 

przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie leżące po stronie Wykonawcy. 

9. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 6 pkt 1) - 4), nie będą skutkować zwiększeniem wy-

nagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że z dniem podpisania, niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa                        

i obowiązki Stron. 

2. Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do postępowania zdobył wszystkie 

konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty uwzględniając je                

w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę AWF Filia w Białej 

Podlakiej. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

aktów prawnych przywołanych w treści niniejszej umowy oraz przepisy wykonawcze do 

tych aktów. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, 1 egzemplarz Wykonawca. 

§ 16 

Załączniki do umowy 

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 

1) załącznik nr 1 – oferta; 

2) załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

3) załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (z załączoną inwentaryzacją) 

4) załącznik nr 4 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

5) załącznik nr 5 – kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy; 

 

     

           ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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